

Предварительный график выполнения работ (услуг)

№ этапа	Содержание работ (услуг)	Ориентировочные сроки выполнения работ (услуг)
1 этап	работы (услуги) по созданию и внедрению веб-сайта Аудиторской палаты на платформе «1С-Битрикс: Управление сайтом» согласно Приложения 1 «Дизайн-макет страниц веб-сайта Аудиторской палаты» к Конкурсным документам включая: - создание Исполнителем Технического задания на разработку веб-сайта с указанием конкретных сроков проведения работ с последующим согласованием с Аудиторской палатой; - проведение тестовых испытаний веб-сайта; - подготовку работников Заказчика к работе с веб-сайтом.	60 дней/ 480 чел.ч
2 этап	работы (услуги) по созданию и внедрению программного модуля «Личный кабинет пользователя» на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом»: раздел «Авторизация» с объемом доступного функционала для пользователей согласно п. 1.1, 2.1, 3.1 Приложения 2 «Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя» к Конкурсным документам, включая: - создание Исполнителем Технического задания на разработку раздела «Авторизация» с указанием конкретных сроков проведения работ с последующим согласованием с Аудиторской палатой;	31,25 дня/ 250 чел.ч

	<ul style="list-style-type: none"> - проведение тестовых испытаний; - подготовку работников Заказчика к работе с ЛК. <p>работы (услуги) по созданию и внедрению программного модуля «Личный кабинет пользователя» на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом»: раздел «Профиль» с объемом доступного функционала для пользователей согласно п. 1.2, 2.2. Приложения 2 «Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя» к Конкурсным документам, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание Исполнителем Технического задания на разработку раздела «Профиль» с указанием конкретных сроков проведения работ с последующим согласованием с Аудиторской палатой. - проведение тестовых испытаний; - подготовку работников Заказчика к работе с ЛК. 	
3 этап	<p>работы (услуги) по созданию и внедрению программного модуля «Личный кабинет пользователя» на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом»: раздел «Справка-расчет» с объемом доступного функционала для пользователей согласно п. 1.3, 3.7 Приложения 2 «Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя» к Конкурсным документам, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание Исполнителем Технического задания на разработку раздела «Справка-расчет» с указанием конкретных сроков проведения работ с последующим согласованием с Аудиторской палатой; - проведение тестовых испытаний; - подготовку работников Заказчика к работе с ЛК. 	25 дней/ 200 чел.ч
4 этап	<p>работы (услуги) по созданию и внедрению программного модуля «Личный кабинет пользователя» на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом»: раздел «Рассылки» с объемом доступного функционала для пользователей согласно п. 1.5, 2.4, 3.3</p>	28 дней/ 224 чел.ч

	<p>Приложения 2 «Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя» к Конкурсным документам, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание Исполнителем Технического задания на разработку раздела «Рассылки» с указанием конкретных сроков проведения работ с последующим согласованием с Аудиторской палатой; - проведение тестовых испытаний; - подготовку работников Заказчика к работе с ЛК. <p>работы (услуги) по созданию и внедрению программного модуля «Личный кабинет пользователя» на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом»: раздел «Опросы» с объемом доступного функционала для пользователей согласно п. 1.6, 2.5, 3.4 Приложения 2 «Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя» к Конкурсным документам, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание Исполнителем Технического задания на разработку раздела «Опросы» с указанием конкретных сроков проведения работ с последующим согласованием с Аудиторской палатой; - проведение тестовых испытаний; - подготовку работников Заказчика к работе с ЛК. 	
5 этап	<p>работы (услуги) по созданию и внедрению программного модуля «Личный кабинет пользователя» на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом»: раздел «Проверка» с объемом доступного функционала для пользователей согласно п. 1.4, 2.3, 3.8 Приложения 2 «Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя» к Конкурсным документам, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание Исполнителем Технического задания на разработку раздела «Проверка» с указанием конкретных сроков проведения работ с последующим согласованием с 	64 дня/ 512 чел.ч

	<p>Аудиторской палатой;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение тестовых испытаний; - подготовку работников Заказчика к работе с ЛК. 	
6 этап	<p>работы (услуги) по созданию и внедрению программного модуля «Личный кабинет пользователя» на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом»: раздел «Техподдержка» с объемом доступного функционала для пользователей согласно п. 1.7, 2.6, 3.5 Приложения 2 «Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя» к Конкурсным документам, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание Исполнителем Технического задания на разработку раздела «Техподдержка» с указанием конкретных сроков проведения работ с последующим согласованием с Аудиторской палатой; - проведение тестовых испытаний; - подготовку работников Заказчика к работе с ЛК. <p>работы (услуги) по созданию и внедрению программного модуля «Личный кабинет пользователя» на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом»: раздел «Уведомления» с объемом доступного функционала для пользователей согласно п. 1.8, 2.7, 3.6 Приложения 2 «Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя» к Конкурсным документам, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание Исполнителем Технического задания на разработку раздела «Уведомления» с указанием конкретных сроков проведения работ с последующим согласованием с Аудиторской палатой; - проведение тестовых испытаний; - подготовку работников Заказчика к работе с ЛК. 	15 дней/ 120 чел.ч
7 этап	<p>работы (услуги) по созданию и внедрению программного модуля «Личный кабинет пользователя» на платформе «1С-Битрикс: управление сайтом»: дополнительные</p>	25 дней/ 200 чел.ч

	<p>работы раздела «Администрирование» с объемом доступного функционала для пользователей согласно п. 3.1 – 3.8 Приложения 2 «Дизайн-макет страниц личного кабинета пользователя» к Конкурсным документам, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание Исполнителем Технического задания на разработку разделов администрирования с указанием конкретных сроков проведения работ с последующим согласованием с Аудиторской палатой; - проведение тестовых испытаний; - подготовку работников Заказчика к работе с ЛК. 	
--	---	--

Примечание: сроки создания Технического задания входят в общий срок по соответствующему этапу.